

VITE & GOURMAND

DOCUMENTATION DE GESTION DE PROJET

Évaluation en cours de formation
Graduate Développeur Angular
Titre professionnel Développeur Web et Web Mobile

Maeva Bomy

Promo JANVIER-FEVRIER 2027

Application en production :

<https://vite-gourmand-ecf-ad74809e59a7.herokuapp.com/>

Tableau Trello :

<https://trello.com/b/UX1OnscC/vite-gourmand-gestion-de-projet>

Sommaire

1. Présentation et objectifs du suivi de projet
2. Organisation et méthode de travail
3. Outils de gestion utilisés
4. Planification et chronologie du projet
5. Suivi du projet avec Trello
6. Gestion de versions avec Git et GitHub
7. Vérifications et tests réalisés
8. Difficultés et ajustements
9. Bilan et pistes d'amélioration

1. Présentation et objectifs du suivi de projet

Vite & Gourmand est une application web développée dans le cadre de l'ECF du titre professionnel Développeur Web et Web Mobile. La gestion du projet a reposé sur un découpage progressif des fonctionnalités, un suivi des étapes de développement et un versionnement régulier du code.

L'objectif de cette documentation est de présenter l'organisation retenue pour planifier les travaux, suivre l'avancement, conserver une traçabilité des évolutions et préparer la livraison finale du projet.

1.1 Principes de suivi

- Découper le projet en blocs fonctionnels afin de travailler sur une fonctionnalité à la fois.
- Visualiser l'avancement des tâches avec un tableau Kanban.
- Conserver une trace technique des évolutions avec Git et GitHub.
- Valider les fonctionnalités par des tests avant leur intégration dans la version finale.

2. Organisation et méthode de travail

Le projet a été organisé selon une approche Kanban simple. Chaque fonctionnalité importante correspond à une carte de suivi et traverse différents états selon son avancement. Les dates des principales cartes ont été consolidées à partir de l'historique Git/GitHub afin de conserver une chronologie cohérente avec les versions réellement intégrées au projet.

2.1 Colonnes du tableau Kanban

Liste	Utilisation
Backlog	Évolutions envisagées mais non nécessaires à la version actuelle.
À faire	Tâches identifiées et restant à réaliser.
En cours	Travail actuellement en cours.
Tests & corrections	Fonctionnalités développées nécessitant une vérification ou un ajustement.
Terminé	Fonctionnalités validées et intégrées à la version de référence.

3. Outils de gestion utilisés

Outil	Usage	Rôle dans le projet
Trello	Suivi Kanban	Organisation des tâches et visualisation de l'avancement.
Git	Versionnement local	Historique des modifications et travail par branches.
GitHub	Dépôt distant	Sauvegarde du code et centralisation de l'historique.
Visual Studio Code	Développement	Écriture et organisation du code source.
XAMPP / phpMyAdmin	Environnement local	Apache, PHP, MariaDB et contrôle de la base locale.
DBeaver	Base de production	Consultation, sauvegarde et contrôle de la base MariaDB de production.
Heroku	Déploiement	Mise en ligne de l'application.

4. Planification et chronologie du projet

La chronologie ci-dessous reprend les grandes phases identifiées dans l'historique du dépôt. Elle permet de relier le suivi fonctionnel aux versions du code.

Période	Phase	Travaux principaux
30/05/2026	Initialisation	Architecture MVC, page d'accueil, identité visuelle et base relationnelle.
30-31/05/2026	Catalogue	Catalogue des menus, images et filtres dynamiques.
31/05-15/06/2026	Détail menu	Page détail, plats et gestion des images.
15/06-14/07/2026	Authentification	Inscription et finalisation du parcours d'authentification.
14-16/07/2026	Commandes	Calcul des prix, livraison, enregistrement, stock et erreurs.
16-20/07/2026	Espace client	Tableau de bord, suivi des commandes et avis.
20/07-22/08/2026	Espace employé	Commandes, modération des avis et gestion professionnelle.
02/09/2026	Administration	Comptes employés et statistiques MariaDB / MongoDB.
02-07/09/2026	Finalisation	Pages publiques, sécurité, harmonisation et accessibilité.
07-12/09/2026	Déploiement	Préparation Heroku, optimisation et configuration de production.
12/09/2026	E-mails	Activation des e-mails transactionnels avec Brevo.
12-19/09/2026	Documentation	README, documentation technique, manuel utilisateur et gestion de projet.

5. Suivi du projet avec Trello

Le tableau Trello centralise les tâches principales du projet dans les colonnes Backlog, À faire, En cours, Tests & corrections et Terminé. Les cartes des fonctionnalités réalisées contiennent une période de travail et, lorsque cela est pertinent, les références des commits Git correspondants.

Lien du tableau : <https://trello.com/b/UX1OnscC/vite-gourmand-gestion-de-projet>

5.1 État au moment de la préparation de l'ECF

- Les fonctionnalités principales de l'application sont terminées et intégrées.
- Le manuel utilisateur, la documentation technique et la documentation de gestion de projet sont finalisés.
- Les scripts schema.sql et seed.sql ont été testés sur une base vierge afin de vérifier la reconstruction complète des données de démonstration.
- Les principaux livrables ont été contrôlés avant la remise de l'ECF.
- Les évolutions comme l'export PDF des statistiques restent volontairement dans le backlog.

6. Gestion de versions avec Git et GitHub

Le projet utilise Git pour conserver l'historique des modifications. Les fonctionnalités importantes ont été développées dans des branches dédiées avant d'être intégrées à la branche principale.

6.1 Exemples de branches fonctionnelles

- feature/menu-catalog
- feature/menu-detail
- feature/user-registration
- feature/order-process
- feature/user-space
- feature/user-reviews
- feature/employee-orders
- feature/admin-dashboard
- feature/public-pages
- feature/heroku-deployment
- feature/finalisation-deploiement
- feature/email-production

Le dépôt de référence comporte 40 commits entre le 30 mai et le 18 septembre 2026. Les messages de commit permettent de relier les évolutions techniques aux phases présentées dans le tableau de suivi.

7. Vérifications et tests réalisés

Les fonctionnalités ont été contrôlées progressivement puis à nouveau lors de la phase de finalisation. Les tests ont principalement porté sur les parcours utilisateurs et les règles de gestion métier.

- Connexion et contrôle des droits selon les rôles client, employé et administrateur.
- Création, modification et suivi des commandes.
- Calcul du prix, frais de livraison et évolution du stock.
- Changement chronologique des statuts et cas particulier de l'annulation.
- Retour de matériel et envoi des e-mails associés.
- Filtres du catalogue, avis, formulaires et pages publiques.
- Affichage responsive, accessibilité et vérifications en environnement de production.
- Contrôle des comptes de démonstration et nettoyage des bases locale et de production.

8. Difficultés et ajustements

Certaines fonctionnalités ont nécessité plusieurs ajustements au cours du développement, notamment la gestion des stocks, les erreurs lors du processus de commande, la mise en production, l'envoi des e-mails et la compatibilité avec l'environnement Heroku.

La phase de finalisation a également permis d'harmoniser le code, d'améliorer l'accessibilité, de sécuriser les parcours, de nettoyer les données de démonstration et de mettre à jour les documents afin qu'ils correspondent à la version réellement présentée.

9. Bilan et pistes d'amélioration

La gestion de projet a permis de structurer le développement de Vite & Gourmand autour de blocs fonctionnels clairement identifiés.

La version présentée à l'ECF couvre les fonctionnalités attendues. Les améliorations restantes ne bloquent pas la livraison et sont conservées comme pistes d'évolution.

- Ajouter un export PDF des statistiques.
- Enrichir les indicateurs de chiffre d'affaires.
- Poursuivre l'amélioration de l'expérience utilisateur et du responsive.
- Compléter les outils d'administration selon les futurs besoins métier.